





Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

ID de Requerimiento: 8241 ID de Estimación: 3208

Tipo de Estimación: Segunda Estimación

Nombre de Requerimiento: CZA_CREDFIS: Mejoras al proceso de envío de archivos de pago en efectivo y virtuales hacia MAT-Cobranza.

Fecha de Entrega: 20 de diciembre de 2023

Nombre: Jorge Abel Bolaños Nila

Puesto: Líder APE Proyecto: SDMA-6

Por medio de la presente le informo, que se ha validado y acordado la propuesta para la atención del Requerimiento de Servicio con Folio 8241, la cual comprende el cumplimiento de:

Productos de la estimación a alto nivel

Los productos que a continuación se relacionan ya fueron entregados, depositados y aceptados de acuerdo con la CAPA firmada de la estimación de alto nivel 03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3081.docx

#	Nombre del Producto	Descripción	Descripción Formato/Herramienta	
1	03_644_CRN_CREDIF	Catálogo de	Electrónico/Share	17/10/2023
	S	reglas de negocio	Point	
2	03_644_ECU_Descar	Especificación de	Electrónico/Share	17/10/2023
	go de Pagos	Caso de Uso	Point	
3	03_644_EIU_Descarg o de Pagos	Especificación de Interacción de Usuario	Electrónico/Share Point	17/10/2023
4	03_644_RDP_CREDIF S	Requerimientos de Pruebas	Electrónico/Share Point	17/10/2023

Productos de la segunda estimación

Los siguientes productos serán entregados al atender el requerimiento de servicio a partir de la fase de Diseño hasta su cierre.

#	Nombre del Producto	Descripción	Formato/Herr amienta	Fecha Compromiso
1	03_644_MLF_CRE DFIS_MEJORAS	Modelo Lógico Físico y Diccionario de Datos	Electrónico/S hare Point	23/01/2024





Fecha de aprobación del Template:	Carta de Aceptación de la Propuesta	Versión del template:	
O1/11/2021	03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx	7.00	

2	03_644_VBD_CR EDFIS_MEJORAS	Cálculo de Volumetría y Crecimiento de la Base de Datos	Electrónico/S hare Point	23/01/2024
3	03_644_DIC_CRE DFIS_MEJORAS	Diseño de Componentes	Electrónico/S hare Point	23/01/2024
4	CZCC24153DP	(Carátula RDL)	Electrónico/ Monitor	10/04/2024
5	CZCC24153DP	Matriz de control de cambios (Se incluye código fuente)	Electrónico/(G itLab/Monitor)	10/04/2024
6	CZCC24153DP.dp	(Documento de pruebas)	Electrónico/(S harePoint/Mo nitor)	10/04/2024
7	03_644_MAC_DP	Manual de Compilación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
8	03_644_MAI_DP	Manual de Instalación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
9	CZCC24153DP1	(Carátula RDL)	Electrónico/ Monitor	10/04/2024
10	CZCC24153DP1	Matriz de control de cambios (Se incluye código fuente)	Electrónico/(G itLab/Monitor)	10/04/2024
11	CZCC24153DP1.dp	(Documento de pruebas)	Electrónico/(S harePoint/Mo nitor)	10/04/2024
12	03_644_MAC_DP1	Manual de Compilación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
13	03_644_MAI_DP1	Manual de Instalación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
14	CZCC24153FP_	(Carátula RDL)	Electrónico/ Monitor	10/04/2024
15	CZCC24153FP_	Matriz de control de cambios (Se incluye código fuente)	Electrónico/(G itLab/Monitor)	10/04/2024
16	CZCC24153FPdp	(Documento de pruebas)	Electrónico/(S harePoint/Mo nitor)	10/04/2024
17	03_644_MAC_FP_	Manual de Compilación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
18	03_644_MAI_FP_	Manual de Instalación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024
19	CZCC24153BD	(Carátula RDL)	Electrónico/ Monitor	10/04/2024
20	CZCC24153BD	Matriz de control de cambios (Se incluye código fuente)	Electrónico/(G itLab/Monitor)	10/04/2024





Fecha de aprobación del Template:	Carta de Aceptación de la Propuesta	Versión del template:
O1/11/2021	03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx	7.00

21	CZCC24153BD.dp	(Documento de pruebas)	Electrónico/(S harePoint/Mo nitor)	10/04/2024
22	03_644_MAI_BD	Manual de Instalación	Electrónico/ GitLab	10/04/2024

Requisitos Funcionales

#	Requisitos Funcionales	Ponderación	Observaciones
1	Identificar, modificar y/o separar los procesos para la generación de archivos para el descargo de pagos, en efectivo y virtuales hacia MAT-Cobranza.	12.50%	Sin observaciones
2	Dejar de generar y/o enviar archivos que no son requeridos para MAT-Cobranza u otro servicio. Se debe analizar procesos actuales que ya no son utilizados a fin de depurar y optimizar el procesamiento.	12.50%	Sin observaciones
3	El proceso de generación de archivos. Zip (Tarea programada), deberá generar archivos ".zip" con un máximo de 5,000 pagos por archivo y se generarán "n" archivos ".zip" por día	12.50%	Sin observaciones
4	Parametrizar la ejecución de cada una de las fases del proceso (Pagos físicos, pagos virtuales, creación de archivos de pago, generación del archivo ".zip")	12.50%	Sin observaciones
5	Establecer que la tarea programada, pueda realizar el inicio de la aplicación en más de una ocasión al día, lo anterior con dependencia de la solución dada en la RN001 y RN004.	12.50%	Sin observaciones
6	Agregar a tablas de control con el detalle de los pagos asignando estados para el flujo del proceso que llevan los pagos.	12.50%	Sin observaciones
7	Crear estados para dar seguimiento a la ejecución de la o las tareas programadas	12.50%	Sin observaciones
8	Generar un monitor que permita visualizar de manera ágil los estados en donde se encuentran tanto los pagos como los archivos ".zip".	12.50%	Sin observaciones
	Total	100.00%	



SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fecha de aprobación del Template: O1/11/2021

Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

Plan del Proyecto

1	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Nombres de los recursos	Grupo de
1	CZA_CREDFIS: Mejoras al proceso de envío de archivos de pago el efectivo y virtuales hacia MAT-Cobranza.	3,503 horas	204.6 días					ue
2	Inicio	0 horas	0 días		lun 11/09/23			
3	Análisis Ciclo uno	365.76 hor 224 horas	26.69 días 11.82 días		mar 17/10/23 mar 26/09/23			
5 2	Aplicar revisión del aplicativo y su funcionamiento	24 horas	1 día		lun 11/09/23		GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, YESICA DIEGO MO	DISYE
6	Sesión de trabajo con usuario para documentar especificación f	ui 4 horas	1 día		mar 12/09/23	5	Francisco Valdez Millan[25%],Raul Becerra Arroyo[25%]	ACPy
7	Documentar/Actualizar la especificación funcional	120 horas	5.8 días		mar 19/09/23		GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN[52%], YESICA DIEG	
9	Sesiones de trabajo con usuario para documentar especificación	12 horas 52 horas	3 días 2.02 días		mar 19/09/23 jue 21/09/23		Francisco Valdez Millan [25%], Raul Becerra Arroyo [25%] GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN [85%], YESICA DIEG	ACPy
10	Revisar documentación de la especificación funcional Revisar documentación / Generar observaciones a la Especificación		2.02 dias		mar 26/09/23		Francisco Valdez Millan[25%],Raul Becerra Arroyo[25%]	ACPy
11	Ciclo dos	141.76 hor			mar 17/10/23	-	Transisco valdez Milian(25%), kadi becerra Miroyo(25%)	7.0.7
12	Revisar información de observaciones	25 horas	3 días			10	GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN[52%], YESICA DIEG	SCSYE
13	Atender observaciones realizadas por SN	60 horas	3.37 días				GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN[103%], YESICA DIE	CSYE
14	Revisar documentación de la especificación funcional (Solucione		2 días				Raul Becerra Arroyo	ACSN
15	Revisión de Especificación Funcional entre Soluciones de Negoci Atender observaciones realizadas por SN	0 12 horas 8 horas	3 días 1 día				Francisco Valdez Millan [25%], Raul Becerra Arroyo [25%] GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ACPy SYE
17	Aplicar revisión de QA a la Especificación Funcional	16 horas	1 día				GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, YESICA DIEGO MO	
18	Preparar insumos y realizar la carga de la Especificación Funcion		0.5 días				YESICA DIEGO MOTA[119%]	SYE
19	Entregables	0 horas	0 días		mar 17/10/23			
20	03_644_CRN_CREDIFS	0 horas	0 días				GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	SYE
21	03_644_ECU_Descargo de Pagos	0 horas	0 días 0 días				GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	SYE
23	03_644_EIU_Descargo de Pagos 03_644_RDP_CREDIFS	0 horas	0 días				GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	SYE
24	Formalización de documentación	0 horas	0 días		mar 17/10/23	10.	SOFIEMEE SANCTEE WANTE DEE CAMPEN	312
25	Especificación funcional formalizada	0 horas	0 horas		mar 17/10/23	23		
26	Diseño	152.8 horas	17.55 días		mar 23/01/24			
27	Elaborar Modelo Lógico, Físico y Diccionario de Datos (MLF)	40 horas	5 días				GUERRA BUSTOS RICARDO	SYE
28	Elaborar Cálculo de Volumetría y Crecimiento (VBD) Elaborar de scripts para creación/actualización de BD	28 horas 16 horas	3.5 días 2 días				DAVID FORTUNATO GUADARRAMA JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ	SYE
30	Actualización del Diccionario de Datos (DIC)	16 horas	2 días 2 días				JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ JOSE ANTONIO MENDOZA SALAZAR	SYE
31	Revisar MLF/VBD/DIC	8 horas	1 día				Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas Garcia[5	
32	Atender de observaciones de MLF/VBD/DIC	40.8 horas	2.55 días				GUERRA BUSTOS RICARDO, JOSE DE JESUS NATAREN RAMIRE	
33	Obtener de Vo.Bo de MLF/VBD/DIC	4 horas	0.5 días			32	Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas Garcia[5	OACDN
34	Entregables	0 horas	0 días		mar 23/01/24			
35 36	03_644_MLF_CREDFIS_MEJORAS 03_644_VBD_CREDFIS_MEJORAS	0 horas 0 horas	0 días 0 días				JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ	SYE
37	03_644_VBD_CREDFIS_MEJORAS	0 horas	0 días				JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ	SYE
38	Desarrollo	1,460.16 h			mié 10/04/24			
39	Desarrollar / parametrizar aplicación	1,036 horas	49 días	lun 08/01/24	mar 19/03/24			
40	Modificación a tarea programada	140 horas	8.75 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
41	Parametrización de Tareas Virtuales	140 horas	8.75 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA, BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
43	Creación de tablas de control	140 horas 8 horas	8.75 días 1 día				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
44	Creación de tablas de control Creación de nuevos catálogos	8 horas	1 día				BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
45	Creación de procedimientos almacenados para guardar Control	d 64 horas	4 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
46	Creación de procedimientos almacenados para guardar Control		4 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
47	Creación de procedimientos almacenados para consultas en mo		8.75 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
48	Modificación de procedimientos almacenados para la aplicación de pagos físicos	32 horas	2 días	lun 11/03/24	mie 13/03/24	4/	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
49	Modificación de procedimientos almacenados para la aplicación	16 horas	1 día	mié 13/03/24	jue 14/03/24	48	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA,BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
	de pagos virtuales						~	
50	Creación de paginas de monitor Modificación de paginas existentes para el llamado de Monitor	140 horas	8.75 días 1 día				FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO, JESUS ABELARDO FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO, JESUS ABELARDO	SYE
52	Creación de proyectos de Instalación para Monitor	32 horas	2 días				FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO,JESUS ABELARDO	SYE
53	Generar Manuales de Instalación tarea programada Pagos Físico		2 días				GUERRA BUSTOS RICARDO, JESUS ABELARDO	SYE
54	Generar Manuales de Instalación tarea programada Virtuales	32 horas	2 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA, BERNARDO ESTEVEZ ALEJO	SYE
55	Generar Manual de Instalación Monitores	32 horas	2 días				JESUS ABELARDO, FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO	SYE
56	Realizar pruebas unitarias Validar evidencias de pruebas unitarias	320 horas	10 días 1 día				CARLO EDUARDO FARFAN DIAZ,HECTO LEO BAUTISTA,JESUS	
58	Documentar artefactos de desarrollo	8 horas 40 horas	2.5 días				Alejandro Dominguez Subias[50%], Alberto Vanegas Garcia[5 FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO, JOSE ANTONIO MENDO	
59	Revisar documentación de desarrollo	12 horas	1.5 días				Alejandro Dominguez Subias[50%], Alberto Vanegas Garcia[5	
60	Realizar pruebas calidad de código (SONAR)	16 horas	1 día				FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO,JOSE ANTONIO MENDO	
61	Formalizar documentación de desarrollo	4 horas	0.5 días				Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas Garcia[5	OACDN
62	Entregar paquete aplicativo a la AVL	24.16 horas					ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
63 64	Paquete CZCC24153DP	0 horas 0 horas	0 días 0 días	, . ,	mié 10/04/24		ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
65	CZCC24153DP CZCC24153DP	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
66	CZCC24153DP.dp	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
67	03_644_MAC_DP	0 horas	0 días	mié 10/04/24	mié 10/04/24	62	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
68	03_644_MAI_DP	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
69	CZCC24153DP1	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
70	CZCC24153DP1 CZCC24153DP1.dp	0 horas 0 horas	0 días 0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
72	03 644 MAC DP1	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
73	03_644_MAI_DP1	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
74	CZCC24153FP_	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
75	CZCC24153FP_	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
76 77	CZCC24153FPdp 03_644_MAC_FP_	0 horas 0 horas	0 días 0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
78	03_644_MAC_FP_ 03_644_MAI_FP	0 horas	0 dias				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
79	CZCC24153BD	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
80	CZCC24153BD	0 horas	0 días				ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
81	CZCC24153BD.dp	0 horas	0 días	mié 10/04/24	mié 10/04/24	62	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
82	03_644_MAI_BD	0 horas	0 días			62	ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	SYE
83 84	Pruebas	1,476.28 h		mié 21/02/24				-
	Ambientar solución en integración aplicativa Instalar aplicación en ambiente de integración aplicativa	105 horas 55 horas	5.42 días 2.29 días		jue 14/03/24	56	HECTO LEO BAUTISTA, EFRAIN TAPIA PUEBLA, JOSE DE JESUS I	N.SVF
	staiar apricación en ambiente de integración apricativa		3.13 días				HECTO LEO BAUTISTA, EFRAIN TAPIA PUEBLA, JOSE DE JESUS I HECTO LEO BAUTISTA [57%], EFRAIN TAPIA PUEBLA [57%], JESU	
85	Realizar integración con componentes habilitadores	50 horas	3.13 dias					
85 86 87	Realizar integración con componentes habilitadores Pruebas de integración aplicativa	50 horas 960 horas	3.13 dias 88.29 días	mié 21/02/24	lun 01/07/24			3.512
85 86 87 88	Pruebas de integración aplicativa Cargar datos prueba	960 horas 32 horas	88.29 días 2 días	mié 21/02/24 jue 14/03/24	lun 01/07/24 mar 19/03/24	86	HECTO LEO BAUTISTA,CARLO EDUARDO FARFAN DIAZ	SYE
85 86 87 88 89	Pruebas de integración aplicativa	960 horas	88.29 días	mié 21/02/24 jue 14/03/24 mar 19/03/24	lun 01/07/24 mar 19/03/24 jue 21/03/24	86 88	HECTO LEO BAUTISTA,CARLO EDUARDO FARFAN DIAZ Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas Garcia[5 EFRAIN TAPIA PUEBIA,HECTO LEO BAUTISTA,LUIS MANUEL P	SYE O ACDM

Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información

Marco Documental 7.0

Fecha de aprobación del Template: O1/11/2021

Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

ld	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Prec	Nombres de los recursos	Grupo de
91	Ejecutar de pruebas de hallazgos atendidos	8 horas	1 día	vie 22/03/24	lun 25/03/24	90	Alejandro Dominguez Subias [50%], Alberto Vanegas Garcia [50	0ACDM
92	Realizar demo de las funcionalidades generales	32 horas	2 días	lun 25/03/24	mié 27/03/24	91	HECTO LEO BAUTISTA,CARLO EDUARDO FARFAN DIAZ	SYE
93	Pruebas de vulnerabilidad estáticas	292 horas	10 días		mié 06/03/24			
94	Ejecutar pruebas de vulnerabilidades estáticas, penúltima itera	240 horas	6 días	mié 21/02/24	jue 29/02/24	45	ALBERTO JESUS ALATORRE TORRES, CHAVEZ SANTILLANA ANG	SISYE
95	Generar informe de hallazgos de la penúltima iteración	4 horas	0.5 días				ALBERTO JESUS ALATORRE TORRES	SYE
96	Validar reporte de vulnerabilidades estáticas, penúltima iteraci		1 día				Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas Garcia[50	
97	Atender Hallazgos resultado del desarrollo, penúltima iteración		2.5 días			96	ULISES RODRIGUEZ VARGAS,LUIS MANUEL PRIETO JIMENEZ	SYE
98	Pruebas de vulnerabilidad dinámicas	128 horas	15.5 días		jue 14/03/24			
99	Sesionar Mesa de flujos de trabajo para pruebas dinámicas	8 horas	0.5 días				Alejandro Dominguez Subias, Alberto Vanegas Garcia	ACDM
100	Ejecutar pruebas de vulnerabilidades dinámicas, penúltima iter Enviar informe pruebas dinámicas, penúltima iteración	64 horas 16 horas	8 días 2 días				Martin Alejandro Solis Niño Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
102	Atender Hallazgos resultado del desarrollo, penúltima iteración		5 días				GUERRA BUSTOS RICARDO	SYE
103	Dar visto bueno para avanzar a UAT	8 horas	1 día				Alejandro Dominguez Subias[50%], Alberto Vanegas Garcia[50	
104	Pruebas de vulnerabilidad estáticas - última	293 horas	13.3 días	mar 11/06/24		102	ritiganaro Bominigaez Sabias[Sovo], inberto variegas dariaa[So	07100111
105	Ejecutar pruebas de vulnerabilidades estáticas, última iteración		5 días			147	ALBERTO JESUS ALATORRE TORRES, CHAVEZ SANTILLANA ANG	SISYE
106	Generar informe de hallazgos de la última iteración	4 horas	0.5 días				ALBERTO JESUS ALATORRE TORRES	SYE
107	Atender Hallazgos resultado del desarrollo, última iteración	40 horas	1.67 días	mié 19/06/24	vie 21/06/24	106	BERNARDO ESTEVEZ ALEJO, FRANCISCO MANUEL MUÑOS CAL	L\SYE
108	Validar reporte de vulnerabilidades estáticas y dinámicas de la	8 horas	1 día	vie 21/06/24	lun 24/06/24	107	Alejandro Dominguez Subias[50%],Alberto Vanegas	ACDM
109	última iteración Entregar reporte de pruebas de vulnerabilidad estáticas de la	1 hora	0.13 días	lun 24/06/24	lun 24/06/24	108	Garcia[50%] Alejandro Dominguez Subias[48%],Alberto Vanegas	ACDM
440 8	penúltima y última iteración	40 5	F 4/	h 24/05/24	I 04 (07 (24	100	Garcia[48%]	A CCA A
110	Revisión de reportes pruebas estáticas penúltima y última itera		5 días				Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
112	Pruebas de vulnerabilidad dinámicas - última Ejecutar pruebas de vulnerabilidades dinámicas, última iteració	103 horas 56 horas	12.88 días 7 días		mié 26/06/24		Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
113	Enviar informe pruebas dinámicas, última iteración	5 horas	0.63 días				Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
114	Revisar y Proporcionar Visto Bueno de las Pruebas de	40 horas	5 días				Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
115	vulnerabilidad estáticas y dinámicas, penúltima y última Reporte de pruebas de vulnerabilidad dinámicas, penúltima y	2 horas	0.25 días	mié 26/06/24	mié 26/06/24	114	Martin Alejandro Solis Niño	ACSM
116	última iteración Aplicación con pruebas de vulnerabilidad estáticas y dinámicas - última iteración	8 horas	0.5 días	mié 26/06/24	jue 27/06/24	115	Alejandro Dominguez Subias,Alberto Vanegas Garcia	ACDM
117	Ambientar solución en UAT	76 horas	10.5 días	mié 10/04/24	mié 24/04/24			
118	Solicitar datos prueba para UAT	8 horas	2 días	mié 10/04/24	vie 12/04/24	64	Raul Becerra Arroyo[50%]	ACSN
119	Generar datos prueba para UAT	16 horas	2 días				Francisco Valdez Millan[50%],Raul Becerra Arroyo[50%]	ACPyG
120	Recibir, compilar, Calidad de de Código y Armado (aplicativo) - po	12 horas	1.5 días				Carlos Botello Montaño	ACOST
121	Recibir Integradores (por paquete)	2 horas	0.25 días	mié 17/04/24	jue 18/04/24	120	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
122	Gestionar instalación en UAT (por paquete)	2 horas	0.25 días	jue 18/04/24	jue 18/04/24	121	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
123	Ejecutar instalación Torres externas a la AVL (por paquete)	32 horas	4 días	jue 18/04/24	mié 24/04/24	122	Ivan Soto Calderon	ACOST
124	Validar Integradores regreso de instalación (por paquete)	4 horas	0.5 días	mié 24/04/24	mié 24/04/24	123	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
125	Aplicación instalada en ambiente de pruebas de usuario	0 horas	0 días	mié 24/04/24	mié 24/04/24	124	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
126	Pruebas Funcionales	102 horas	6.75 días		lun 06/05/24			
127	Verificar ambiente de pruebas de usuario	4 horas	0.5 días				Raul Becerra Arroyo[50%],Alejandro Dominguez Subias[50%]	
128	Ejecutar pruebas funcionales	8 horas	2 días				Raul Becerra Arroyo[50%]	ACSN
129	Registrar hallazgos / defectos	2 horas	0.25 días				Raul Becerra Arroyo	ACSN
130	Corregir hallazgos / defectos en la aplicación	80 horas	2 días				CHAVEZ SANTILLANA ANGEL DAVID, JOSE ANTONIO MENDOZA	
132	Validar defectos ajustados Pruebas de usuario	8 horas 233.28 hor	2 días 35.89 días		mar 25/06/24		Raul Becerra Arroyo[50%]	ACSN
133		204.28 hor	20.97 días		mar 04/06/24			
134	Ejecutar pruebas de usuario de la solución completa	36 horas	9 días				Francisco Valdez Millan[50%]	ACPyG
135	Registrar hallazgos / defectos	4 horas	1 día				Francisco Valdez Millan[50%]	ACPyG
136	Corregir hallazgos / defectos en la aplicación	80 horas	2.44 días				BERNARDO ESTEVEZ ALEJO[82%], JOSE ANTONIO MENDOZA S	
137	Armar solución aplicativa - ambiente de pruebas de usuario	16.28 horas	1.03 días				JESUS ABELARDO[99%], JOSE ANTONIO MENDOZA SALAZAR[9	
138	Promover paguetes	16 horas	1 día				FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO, ADIEL JACOB GARCIA GA	
139	Recibir, compilar, Calidad de Código y Armado (aplicativo) - por		1.5 días				Carlos Botello Montaño	ACOST
140	Recibir / validar Integradores	2 horas	0.25 días				Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
141	Gestionar/Ejecutar instalación	2 horas	0.25 días				Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
142	Ejecutar instalación Torres externas a la AVL (por paquete)	32 horas	4 días	mié 29/05/24	mar 04/06/24	141	Ivan Soto Calderon	ACOST
143	Validar Integradores regreso de instalación (por paquete)	4 horas	0.5 días	mar 04/06/24	mar 04/06/24	142	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
144	Aplicación instalada en ambiente de pruebas de usuario	0 horas	0 días	mar 04/06/24	mar 04/06/24	143	Victor Juan Alvarado Solorzano	ACOST
145	2do Ciclo de revisión	22 horas	5.25 días	mar 04/06/24	mar 11/06/24			
146	Validar ambiente	2 horas	0.25 días	mar 04/06/24	mar 04/06/24	144	Raul Becerra Arroyo[50%], Alejandro Dominguez Subias [50%]	ACSN,
147	Validar defectos ajustados	20 horas	5 días				Francisco Valdez Millan[50%]	ACPyG
148	Elaborar Oficio de Aceptación de Pruebas de Usuario	4 horas	1 día				Francisco Valdez Millan[50%]	ACPyG
149	Elaborar Nota de Liberación a producción	2 horas	0.25 días				Jose Luis Vences Mendoza	ACSN
150	Entregar Nota de Liberación y solicitar instalación	1 hora	0.13 días			149	Jose Luis Vences Mendoza	ACSN
151	Puesta en producción	32 horas	4 días	mar 25/06/24				
152	Instalar solución aplicativa, hasta 7 paquetes como máximo	32 horas	4 días		lun 01/07/24	150	Victor Luan Alvarada Calarrano	ACOCT
153 154	Validar Integradores para Liberación a Producción (Por paquete) Promover para instalación por los grupos técnicos encargados	4 horas 4 horas	0.5 días 0.5 días				Victor Juan Alvarado Solorzano Carlos Botello Montaño	ACOST
134	de su puesta en producción - por paquete	4 1101 d5	U.S UIdS	mie 20/00/24	me 20/00/24	133	Carlos Botello Iviolitatio	MCUSI
155	Recibir y revisar paquetes	8 horas	1 día	mié 26/06/24	jue 27/06/24	154	Fernando Soriano Ceron[33%],Gerardo Hernandez Martinez	[:ACOST
156	Atender y aclarar observaciones	8 horas	1 día				Fernando Soriano Ceron[11%],Gerardo Hernandez Martinez[
157	Instalar la solución de los paquetes	8 horas	1 día				Fernando Soriano Ceron[33%],Gerardo Hernandez Martinez	
158	Cierre	16 horas	2 días	lun 01/07/24	mié 03/07/24			
	Cerrar proyecto	8 horas	1 día	lun 01/07/24	mar 02/07/24	157	Angelica Maria Cortes Ramos	PMO
159	cerrai proyecto							
159 160 161	Proyecto cerrado	8 horas	1 día	mar 02/07/24	mié 03/07/24	159	Angelica Maria Cortes Ramos	PMO







Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

Duración del proyecto: 204.60 días hábiles

Fase de Análisis: 26.69 días hábiles

Fase de Diseño al Cierre :177.91 días hábiles

Esfuerzo asignado a SYE: 2,856.00 horas

Esfuerzo asignado a SAT: 647.00 horas

La cantidad de horas de esfuerzo totales del proyecto presentadas en el cuadro Costo Total del requerimiento del Servicio tiene diferencia en decimales al compararse con la imagen del Plan de trabajo, debido a que la herramienta de Project realiza los totales a nivel de tarea realizando un redondeo de los decimales para aquellas tareas que los contengan, cabe mencionar que esta diferencia no afecta el costo del requerimiento pues este se calcula de acuerdo a lo obtenido por la Herramienta de Estimación.

Se aprueba la propuesta realizada por "SYE SOFTWARE, S.A. DE C.V.", para la atención, del Requerimiento de Servicio en cuestión, en la cual se describen el (los) siguiente (s) costo (s):

Costo del Requerimiento de Servicio

Datos asociados a la estimación de alto nivel

Tipo de Perfil	y Derfil por Perfil		Subtotal por Perfil	Factor de Equivalencia	Tipo de Unidad	Subtotal de Unidades
Analista GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN YESICA DIEGO MOTA JIMENEZ LUNA SILVIA VERENICE LOPEZ	4	93.35 90.10 34.88 45.55	263.88	1.00	DDS	263.88
Líder Técnico ADIEL JACOB GARCIA GARCIA	1	45.88	45.88	1.00	DDS	45.88
					Total de Unidades	309.76







Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

Costo del Requerimiento de la Segunda Estimación

Datos asociados a la segunda estimación (correspondiente a la fase de Diseño en adelante).

Tipo de Perfil	Cantidad	Esfuerzo x Perfil por persona	Subtotal por Perfil	Factor de Equivalencia	Tipo de Unidad	Subtotal de Unidades
Arquitecto	2	116.40 60.00	176.40	1.00	DDS	176.40
Base de Datos • JOSE DE JESUS NATAREN RAMIREZ	1	86.73	86.73	1.00	DDS	86.73
ADIEL JACOB GARCIA GARCIA FRANCISCO MANUEL MUÑOS CALVO JOSE ANTONIO MENDOZA SALAZAR JESUS ABELARDO HECTO LEO BAUTISTA CARLO EDUARDO FARFAN DIAZ BERNARDO ESTEVEZ ALEJO EFRAIN TAPIA PUEBLA LUIS MANUEL PRIETO JIMENEZ	9	424.16 159.33 172.15 251.57 154.62 122.00 421.33 122.62 131.33	1,959.11	1.00	DDS	1,959.11
Tester • ALBERTO JESUS ALATORRE TORRES	3	112.00 104.00	324.00	1.00	DDS	324.00





Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información

Marco Documental 7.0

Fecha de aprobación del Template: O1/11/2021	Carta de Aceptación de la Propuesta 03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx	Versión del template: 7.00	
 CHAVEZ SANTILLANA ANGEL DAVID ULISES RODRIGUEZ VARGAS 	108.00		
		Total de Unidades	2,546.24

Esfuerzo total estimado para la Segunda Estimación

2,856.00

Hrs.

Tipo de Unidad	Totales por Unidades
DDS	2.856.00







Carta de Aceptación de la Propuesta

03_644_CAPA_SDMA-6_P8241_E3208.docx

Versión del template: 7.00

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
Nombre: Yesenia Helvetia Delgado	Nombre: Ronald Armando Gómez
Naranjo	Cárdenas
Puesto: Administradora de Contrato	Dueste: Director de Drovecto
SDMA-6	Puesto: Director de Proyecto
Fecha:	Fecha:
Firma 3	Firma 4
Nombre: Ignacio Ramón Ruiz Casillas	Nombre: Juan Manuel Santoveña Villota
Puesto : Administrador de Proyectos	Puesto: Director de Proyecto
Específicos 1	Operaciones SYE Software
Fecha:	Fecha:
Firma 5	Firma 6
Nombre: Alejandro Domínguez Subias.	Nombre: Jorge Abel Bolaños Nila
Puesto: Subadministrador de	Puesto: Líder de APE1 SDMA-6
Proyectos Específicos (RAPE CBZ) Fecha:	 Fecha:
_	
Firma 7	Firma 8
Nombre : Ricardo Ramiro Romero Razo	Nombre: Adiel Jacob Garcia Garcia
Puesto : Administrador de Soluciones de Negocio	Puesto: Líder Técnico SDMA-6
Fecha:	Fecha:
Firma 9	
Nombre: Jose Luis Vences Mendoza	
Puesto: Subadministrador de	
Soluciones de Negocio	
Fecha:	1
	-